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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
QUE HABERAN DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE
PROCEDEMENTO ABERTO (CON MULTIPLICIDADE DE
CRITERIOS DE VALORACION) DA OBRA DE MELLORA DO
SANEAMENTO E PAVIMENTACION NA AVENIDA DA MARINA.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitacién do contrato
1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras s que se refire a epigrafe 1 do
cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos
documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector
publico (en diante TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e salude ou
Estudo Basico de Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e
0 estudo de xestion de residuos de construcion e demolicion, de acordo co establecido no
art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o0 proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estan suxeitos a regulacion harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no art.
14.1 do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado
do contrato e se esta suxeito ou non a regulacion harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que 0s contratistas, ao formularen as slas
propostas economicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido,
sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de
conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) Einanciamento.
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3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacions economicas que se derivan para a administracion do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion
sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo
que se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e
seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para
cada proxecto de execucién de obra na epigrafe 3.B e con cargo a aplicacion sinalada na
epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego). En
consecuencia, 0 compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido & condicién
suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente,
circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5 do presente prego.

4) Revision de prezos.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningin caso a
revision de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicard formula ningunha de
revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se 0 contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacién previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto & que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacion da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revision periddica e
predeterminada de prezos terd lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por
cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a sta formalizacion, e conforme &
férmula que se indica na epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).
En consecuencia, 0 primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos
transcorridos desde a formalizacidén quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- 5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de
comprobacion do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual sé se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran 0s que no seu caso, se fixen na aprobacion
do programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sta
integridade & reducién do financiamento previsto nas Ultimas anualidades, mantendo
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita
porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades,
aboandoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe maximo de
financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administracion aprobara o
novo programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.
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6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sua
solvencia econdmica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos
supostos a que se refire a clausula seguinte).

7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administracion a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior & cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, serd requisito indispensable que
0 contratista obtefia previamente a correspondente clasificacién, segundo resulte do
proxecto ou documentacion técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7
do cadro de caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no pardgrafo anterior para 0os empresarios non espafiois de
Estados membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o Organo de
Contratacion correspondente a sta solvencia econdémica, financeira e técnica, mediante a
presentacion dos documentos que se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Unidns temporais de empresas.

A administracion poderd contratar con uniéns de empresarios que se constitlan
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitan e a participacion de cada un, asi como que asumen 0
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e
acreditar a sUa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a
efectos da determinacion da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para
cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no
artigo 67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a union temporal debera formalizarse, en escritura
publica, asi como presentar o NIF das unidns temporais, todo iso dentro do prazo de quince
dias seguintes ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacion, e a sta duracion sera
coincidente coa do contrato ata a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en union temporais quedaran obrigados
solidariamente ante perante a administracion

11.- ADXUDICACION.
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9) Procedemento_de adxudicacidn.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios de
adxudicacion)

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que
se refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de
contratante (art. 142 e 53 do TRLCSP).

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada: De conformidade co disposto nos
artigos 14 e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacion publicarase, ademais, no Boletin
Oficial do Estado e Diario Oficial da Union Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e 0 acceso publico &
informacion relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a
informacidn referente &s licitacions abertas a través de internet na direccion gue se indica na
epigrafe 14 do cadro de caracteristicas do contrato.

11) Proposicions: lugar e prazo de presentacion.

11.A)  CONTRATOS NON SUXEITOS A REGULACION HARMONIZADA
(ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo
que se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo
dos vinte e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP
ou perfil de contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderan ser
lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o0 represente, e coa
documentacién e requisitos esixidos na clausula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar,
co resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar
ao Organo de contratacion a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo
electrénico no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera
admitida a proposicion se é recibida polo 6rgano de Contratacion con posterioridade 4 data
da terminacion do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do
contrato.

11.A.3.) Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do
cadro de caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

11.4.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se
declare de tramitacion urxente o prazo de presentacion de proposicions sera de trece dias
naturais, contados desde o dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de
contratante.

11.A.5.) Para o computo do prazo de presentacion de proposicidns, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia
seguinte ao da publicacion do anuncio no BOP.
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11.B) CONTRATOS SUXEITOS A REGULACION HARMONIZADA (ART. 14
TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada o prazo de presentacion de
proposicions serd de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do
anuncio & Comision Europea (Diario Oficial da Unién Europea).

11.B.2.) Este prazo poderd reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios
electronicos aos pregos e a documentacion complementaria. Ademais podera reducirse en 7
dias mais cando os anuncios se preparen e envien por medios electronicos, informaticos ou
telematicos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire
o paragrafo 1° do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador deberé xustificar,
co resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar
ao drgano de contratacion a remision da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia.
Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se é
recibida polo 6rgano de contratacién con posterioridade & data da terminacion do prazo
sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions a que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do
contrato.

11.B.5.) Non se admitird outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do
cadro de caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacion de proposicions.
12) Proposiciéns: documentacion.
12.1.- Sobre A: Subtitulado ""Documentacién"".

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade
indicada na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo
146.4 TRLCSP), teran que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacion completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o
substitda.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacion no seu caso,
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a
lexislacion mercantil que lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucion, de modificacion, estatutos
ou acta fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade,
inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.
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- Fotocopia da tarxeta de Cdédigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Union
Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacion dunha
declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo
Econdmico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no
Rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou
mediante a presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos
que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias
de aplicacion (Disposicion adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sta capacidade de obrar con
informe da Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente
ou da Oficina Consular en cuxo &mbito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes & Union Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola
Mision Diplomatica Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de
procedencia da empresa admite & sUa vez a participacion de empresas espariolas na
contratacion coa administracion en forma substancialmente anéloga.

Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacion coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacion Pablica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comun a empresas estranxeiras (comunitarias ou non
comunitarias): declaracién de sometemento & xurisdicion de tribunais e xulgados
espanois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento a
xurisdicién dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con
renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao
licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espana.
B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados ou de representantes para as sdas operacions e gque estea
inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:
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Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa
Xuridica, debera acompafarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en
CUX0 nome concorre perante a administracion contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a
dita inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacion ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibicions para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non esta incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60
do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/D"................ con DNI................. e domicilio en ................... provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa.. ceeeeeee e d qUe Tepresenta
no procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra

-Titulo: v,

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou 6rganos de direccion estan
incursos en prohibicions de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e
146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e
coa Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)
F) Documento de clasificacion empresarial:

Certificacion expedida pola Xunta Consultiva de Contratacion Administrativa do
Ministerio de Facenda (ou 6rgano correspondente da Comunidade Auténoma de
Galicia) de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoria que se especifiquen no
proxecto, no caso de que se esixa clasificacion conforme o disposto na clausula 7 do
presente prego e epigrafe 7 do cadro de caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade
Europea que non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o 6rgano de
contratacion a sua solvencia economica na forma prevista no apartado g) da presente
clausula) e a solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da presente clausula

G) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberan
acreditar a solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo
e clasificacién que se indica no anexo I, epigrafe 8.
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B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Economica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de
negocios. O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio
das sUas contas anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se o
empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en caso contrario polas
depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios
individuais non inscritos no rexistro mercantil acreditaran o seu volume
anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais
legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacién das obras do mesmo tipo ou
natureza executadas no curso dos ultimos dez Gltimos anos, acompafiada de
certificados de boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

e Solvencia econémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a
stia solvencia econémica e financeira, se o volume anual de negocios do
licitador referido ao ano de maior volume de negocio do tres ultimos
concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor estimado do contrato
cando a sua duracion non sexa superior a un ano, e polo menos unha vez e
media o valor anual medio do contrato se a sUa duracion é superior a un ano.

e Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sta solvencia
técnica cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa
igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sua anualidade
media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

e O valor estimado para os efectos de célculo de solvencia é o que se indica na
epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion
correspondente que substitia a solvencia, deberan xustificar a sua solvencia
econdémica e financeira e a sua solvencia técnica e, en consecuencia, non se
establece excepcion de presentacion desta por razon da contia (art. 11.5 do
Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir & execucién os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/D“...........c.ccoeeoeeeee. cOn DNI ........................ e domicilio en ...............
provincia de ...............cc... TUQ ... uv e e ann . n ...

en nome propio ou en representacion da empresa ...................

a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da
obra

- Titulo: ... ........

Declara que se compromete a adscribir a obra os medios persoais e materiais
esixidos no anexo V e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1.
do presente prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a
que se refire a clausula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)
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O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de
obrigacidon esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o
organo de contratacion poderd optar pola imposicion de penalidades nos termos da
clausula 33 do presente prego.

1) Unidns temporais de empresas.

Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitlen, participacion de
cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente

prego.
J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das

Comunidades Autonomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas
contratistas da Deputacion da Corufia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do
TRLCSP, nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos,
sen prexuizo de que a administracion poida solicitar agueles datos ou documentos que
estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a sta exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no
Rexistro de documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da
Corufia, acompafiaran unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple
referencia ao nimero de inscricién no Rexistro e en consecuencia as empresas que
figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacién Provincial da Corufa
(Ordenanza reguladora do rexistro de documentacion de empresas contratistas da
Deputacién Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios,
publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de
presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre
que os citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacion para a cesion de informacion relativa a obrigacions tributarias e
da Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/De........ con residencia ....... provincia de ............... TUA ....ccoevneene. DO
segundo DNI n°... .... en nome propio ou da empresa ................ d que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra

- Titulo: ... ... ........

Autoriza a administracion contratante a solicitar a cesion da informacion por medios
informéticos ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das
suas obrigacions tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do
procedemento de contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co
establecido na Lei organica 15/1999 do 13 de decembro de proteccion de datos de
caracter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do imposto
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de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais
disposicions de aplicacion, sempre que 0 6rgano de contratacion o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)
L) Porcentaxe de subcontratacion

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe méaxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as
condicidns de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sta
realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente
apartado. No entanto, de acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego,
requirird autorizacion previa da administracion. No caso de que non se indique no
cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do
TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE
SUBCONTRATACION

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./D“........ con DNI ........ e domicilio en .......... provincia de........ rua ......
n()

en nome propio ou en representacion da empresa.......... d que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra

- Titulo: .......

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados
sera o seguinte:

ceene B0
e gque se descompdn nas seguintes unidades:
UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A

PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOT|
DE ADXUDICACION ... ......ccoieiiiiii i iy

(Lugar, data e firma do propofiente)
*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do
maximo establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da
subcontratacion expresado en euros seran excluidas.
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M) Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D? con residencia ____ provincia de rda n° con
NIF n°®__ en nome propio ou en home e representacion da empresa

con NIF e domicilio en ___ provincia de rda n°
teléfono & que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectlen en
calquera das seguintes formas:
a. Fax:
b. Correo electronico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.5 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracién axustada ao seguinte modelo:

D. /D2 con residencia _____ provincia de rda n° con

NIF n°® __ en nome propio ou en home e representacioén da empresa

con NIF e domicilio en __ provincia de rda n°

teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o nimero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que

representa un % (superior ao 2%)

2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%

(Lugar, data e firma do propofiente)
N) Compromiso de contratar traballadores/as desempregados/as

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion
especial de execucion de contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de
caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o paro e promover 0 emprego,
gue o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de
emprego ou equivalente no nimero que se indica na epigrafe 13 do cadro de
caracteristicas (anexo | do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:
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D./D? con residencia provincia de rda n° con

NIF n®__ en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicilio en ___ provincia de rda n°
teléfono & que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do
presente contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro

de caracteristicas (anexo | do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

O) Indice de documentos que integran o sobre.
Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacion simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior & cantidade indicada
no epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4
TRLCSP), teran que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O
6rgano de contratacion, se o0 estima conveniente, podera establecer no prego de
clausulas administrativas particulares que a achega inicial da documentacién
establecida no apartado 1 se substitGa por unha declaracién responsable do licitador
indicando que cumpre as condiciéns establecidas legalmente para contratar coa
administracion. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion,
deberd acreditar ante o Organo de contratacion, previamente & adxudicacion do
contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastara con esta
declaracion responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior & cantidade
indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) s
teran que presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D./D.....c.ccceeeveeeeeceocon DNI ... ...... ... ... ... ..........e _domicilio en,
actuando en nome propio ou en representacion de .....................con domicilio
@Ml et et et et et et et et e e e

, € en relacion co contrato de execucion das obras de ..............................
Declara

Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracion de
conformidade co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de
ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o
organo de contratacion, previamente a adxudicacion do contrato, a posesion e
validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta clausula do prego. De
igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a requirimento da
administracion, a documentacién acreditativa do cumprimento das condicions
establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o paragrafo 2 do
epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)
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Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as
condicions de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sta
realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente
apartado. No entanto, de acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego,
requirird autorizacion previa da administracion. No caso de que non se indique no
cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do

TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE

SUBCONTRATACION

e domicilio en ............ provincia de ... ..........

en nome propio ou en representacion da empresd... .....................

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da

obra
N 1177 (o KU

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados

sera o seguinte:
ceee %0 F

e que se descompdn nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
PREZOS DA OFERTA

(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION ... ....c.ccovoiii it it e e

yoo

(Lugar, data e firma do propofiente)
*indicar s6 0 % , non o0 importe
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As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do
maximo establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da
subcontratacion expresado en euros seran excluidas.

C) Direcciéon de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

AXxustarase ao seguinte modelo:

D./D? con residencia ____ provincia de rda n°

con NIF n°® _ en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilioen ___ provincia de rda

n° teléfono & que representa no procedemento de adxudicacién do

contrato de

(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectlen en

calquera das seguintes formas:

Fax:

Correo electronico:

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.5 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D./D? con residencia ____ provincia de rda n®

con NIF n® __ en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilioen ___ provincia de rda

n° teléfono & que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o

namero particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0

que representa un % (superior ao 2%)

2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do

%

(Lugar, data e firma do propofiente)
E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion
especial de execucion de contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de
caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o paro e promover 0 emprego,
que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de
emprego ou equivalente no nimero que se indica na epigrafe 13 do cadro de
caracteristicas (anexo | do presente prego)
Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia ___ provincia de rda n°

con NIF n° _ en nome propio ou en nome e representacion da empresa
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con NIF e domicilioen ___ provincia de rda
n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do
contrato de
(Titulo: ...)
Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do
presente contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do

cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais
suficientes para iso:
Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D./D® ....ccccocceevveeveeewe. cON DNI ... ... ... e domiicilio en .............
Provincia de .................... FUQ ... ... .evvuvau . ne ...

en nome propio ou en representacion da empresa ...................

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da
obra

- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais
esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1.
do presente prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a
que se refire a clausula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de
obrigacion esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o
organo de contratacion podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da
clausula 33 do presente prego.

G) Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado humericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado ''Referencias técnicas'’'. Criterios non avaliables de
forma automatica.

Contera as seguintes referencias técnicas que se presentaran en papel ou en CD (formato
dixital PDF con firma electronica).

12.2.A.1) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o
desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo,
no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de caracteristicas. Debera incluir:
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a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucion das
unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinacion dos traballos dos
distintos oficios que intervefien, asi como a definicion da calidade de materiais,
sistemas construtivos e instalacions que o contratista se compromete a empregar na
obra.

b) Un grafico da execucidn das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de
Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de
proxecto (desagregado en dias naturais), axustado &s anualidades previstas, no seu
caso, nas condicions de licitacion. Calquera referencia neste grafico a importes
distintos do orzamento de licitacion, supord a non admisién da oferta.

c) Descricion fotogréafica ou en video da obra: Describirase a forma en que se
documentara fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucion das
obras. A dita documentacion entregarase & administracién na data da acta de
recepcion.

O programa axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.
12.2.A.2) Actuacion ambiental:

d) Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicardn na execucién de
obra e en especial:

- Reciclaxe, reutilizacion e recuperacion de materiais.
- Rexeneracion de espazos.

- Indicacion de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais
usados, excedentes ou procedentes de demolicién ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacion que acredite
que os residuos de construcion e demolicion realmente producidos na obra foron
xestionados, segundo o disposto no art. 4.c do R.D. 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.
12.2.B) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade

A oferta conterd, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de
calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execucion das obras, relativa, entre
outros aspectos a:

- control de calidade nos materiais que se ha empregar

- control de calidade nos métodos de execucion das distintas unidades de obra

- control de calidade nas probas finais de instalacions

- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista
considere oportuno incluir dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase &s caracteristicas, natureza e importe da obra.

Para os efectos dispostos no apartado anterior o contratista indicard, para cada un dos
aspectos do control de calidade, medios propios ou externos, o licitador indicard se
levard a cabo o control de calidade con persoal propio ou con empresas externas
especializadas en control de calidade.

O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se
compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.
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Este programa terd caracter contractual para o adxudicatario e 0 seu incumprimento
considerarase incumprimento de obrigacion esencial para os efectos establecidos no
art. 223.f TRLCSP. Non obstante o dérgano de Contratacién poderd optar pola
imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego.

12.2.C) Esquema do Plan de seguridade e saude:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e saide no traballo
que haberd de seguirse durante a execucion da obra, en aplicacion do estudo de
seguridade e saude.

No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevencion que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacion do plan
- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacidn da organizacion establecida para prevencién de riscos laborais e
seguridade

- A realizacién dunha andlise das posibles emerxencias e a suficiencia das
medidas adoptadas.

- A acreditacion dalgun tipo de auditoria periodica respecto dos resultados en
materia de seguridade e saude

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
12.2.D .- indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice
dos documentos que o integran, enunciado humericamente.

12.3. Sobre C: "Oferta economica e referencias valorables automaticamente”

Contera a proposicién econdmica e referencias valorables automaticamente formulada
estritamente conforme o modelo que figura como anexo Il deste prego.

12.3.1) Oferta econémica: formulada estritamente conforme co modelo do anexo |1
do presente prego.

12.3.2) Porcentaxe de control de calidade externo: formulada estritamente
conforme co modelo do anexo Il do presente prego.

A administracion, a través da Direccion e de acordo co disposto na clausula 29 do
prego, ordenard a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola
administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e unidades de obra
gue en cada caso resulten pertinentes e 0s gastos que se orixinen seran por conta do
contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucion material da
obra.

No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, para os efectos de
valoracion, non se computa 0 1% minimo obrigatorio a que se refire o apartado
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anterior; é dicir, se unha empresa oferta 0 3% de incremento de control de calidade
externo, obtera 9 puntos (de acordo coa valoracion do ANEXO V) pero, para 0s
efectos de financiamento polo contratista, a porcentaxe destinada a control externo a
contratar pola administracion sera do 4% (3% ofertado polo adxudicatario mais 1%
minimo obrigatorio).

A Direccion de Obra podera solicitar, en calquera momento, todos os informes e
calculos, derivados deste programa de control interno de calidade

12.3.3.- Proposta de reducion de prazos de execucion:

S6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas
do contrato (ANEXO 1) que este criterio sera obxecto de valoracion.

- Proposta de reducion de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucion por meses enténdese que
estes son de 30 dias naturais.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien &s proposicions haberan de ser orixinais. No entanto, admitiranse
fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se faga constar
que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacion.

Polo que respecta & cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisions corrixibles,
rexeitamento de proposicions e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao disposto no
art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administracién
comunicara por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a clausula 12.1.1.M) ou a
clausula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle os defectos ou aclaraciéns e o prazo para
emendar.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas.
Diferenciaranse duas fases de valoracion das ofertas

12 Fase: Valoracion dos criterios non avaliables mediante férmulas do procedemento
aberto con multiplicidade de criterios de valoracion (excepto o factor prezo e demais
criterios avaliables de forma automatica)

Para os efectos previstos na primeira fase, a Mesa de Contratacion solicitara a
emision de informe técnico debidamente motivado respecto dos factores de
adxudicacion non avaliables de forma automatica do procedemento aberto con
multiplicidade de criterios de valoracion (excepto o factor prezo_e demais
criterios avaliables de forma automatica) a vista da documentacion incluida polos
licitadores no sobre B: “Referencias técnicas”, criterios de valoracion non
avaliables de forma automética mediante formulas

As empresas que non superen a puntuacion minima de 12,5 puntos na FASE 1
coa suma da puntuacion correspondente aos criterios de valoracion non
avaliables de forma automatica: Plan de control de calidade, Programa de

Pagina 18 de 56



g

Praza José Carrera, 1

COIMCELLO ,I)E 15130 Corcubidn (Galiza)
COR CUBIOH Tf: 981 745 400 Fax: 981 747 100
[ ) correo@corcubion.gal www.corcubion.gal

R

traballo, Programa de actuacion ambiental e Plan de seguridade e saude, non
continuaran no proceso selectivo.

Na puntuacién minima a que se refire o apartado anterior non se computan en
ningun caso as propostas de reducion de prazos.

22 Fase: Valoracion das ofertas econdmicas e demais criterios avaliables de forma
automatica

Procedemento:

Unha vez emitido o correspondente informe relativo ao sobre B, para os efectos
previstos na segunda fase, a Mesa de Contratacién procederd en acto publico &
apertura do _sobre C (ofertas economicas e demais criterios avaliables de forma
automatica). Celebrarase no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de
contratacion da Corporacion ou perfil de contratante.

O presidente manifestard o resultado da cualificacion dos documentos presentados,
con expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de
inadmision destas Ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do
procedemento de adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non se
poderan abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidaranse os licitadores interesados
para que manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que
estimen necesarias, a mesa aclarara e dara as contestacions pertinentes, pero sen que
neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados
durante o prazo de admisién de ofertas, ou o de correccion ou emenda de defectos ou
omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacién examinada e
admitida, excedese do presuposto base de licitacion, variase substancialmente 0 modelo
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou existise
recofiecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan
inviable, sera refugada pola mesa, en resolucion motivada.

15.2.1.- A administracion tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato a
proposicion mais vantaxosa, mediante a aplicacién dos criterios establecidos no
presente prego, sen atender necesariamente ao seu valor econémico, ou declarar
deserta a licitacion, motivando, en todo caso, a sua resolucion con referencia aos
criterios de adxudicacion que figuran no presente prego.

15.3.- Criterios de valoracién:

Os criterios para a adxudicacion do procedemento aberto con multiplicidade de criterios
son 0s seguintes:

FASE I: CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS
1.- Plan de control interno de calidade: de 0 a9 puntos
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2.-Programa de traballo: de 0 a 13 puntos

3.-Programa de actuacion ambiental: de 0 a 6 puntos

4.-Plan de seguridade e saude: de 0 a 12 puntos.
Conforme os criterios de ponderacién indicados no anexo 1V
Disposicion comuan: exclusions:

As empresas que non superen a puntuacion minima de 12,5 puntos na FASE
1 coa suma da puntuacion correspondente aos criterios de valoracion: programa
de control interno de calidade, programa de traballo e actuacion ambiental, e
plan de seguridade e salde, non continuaran no proceso selectivo, quedando
excluidas da segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de
criterios.

FASE |l: CRITERIOS DE VALORACION DE APLICACION AUTOMATICA
MEDIANTE FORMULAS

1. Porcentaxe destinada a control de calidade.

1.A- Porcentaxe destinada a control interno de calidade: de 0 a 1 punto.
1.B - Porcentaxe destinada a control externo de calidade: de 0 a9 puntos.

2- Reducién de prazos (criterio de caracter especifico s6 aplicable a aqueles
contratos nos que quede especificado na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do
contrato (anexo | do presente prego): DE 0 A 10 PUNTOS

Para estes efectos, no suposto en que no proxecto figure o prazo de execucién por
meses enténdese que estes son de 30 dias naturais.

3- Oferta econdémica: ata 40 puntos

Para o seu desenvolvemento e aplicacién teranse en conta as normas recollidas
no anexo IV.

15.4.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.4.1.- Cando o 6rgano de Contratacion presuma fundadamente que a proposicion
non se pode cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais,
notificara esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para
que dentro do prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a
documentacion a que se refire o apartado 15.4.3 da presente clausula. A
xustificacion realizada polos licitadores remitirase para informe dos Servizos
Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas
que estean nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta € con valores anormais ou desproporcionados se é
inferior ao prezo de licitacién en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sta
baixa porcentual é superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se € inferior a outra en mais dun 13,33%

- NUmero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados
aquelas que sexan inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun
6,67% da dita media. Con todo, excluirase para 0 computo da media, a oferta mais
elevada, cando sexa superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En
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calquera caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados
todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou
desproporcionados aquelas ofertas que sexan inferiores & media das ofertas
presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase
unha nova media sé coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso,
se 0 numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as
tres ofertas de menor contia.

15.4.3 Serén criterios obxectivos para apreciar ou non o carécter desproporcionado
ou anormal da oferta:

e Xustificacion dos prezos ofertados

e Volume de obra

e Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato
dixital PDF con firma electronica).

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormais ou desproporcionados,
dentro do prazo concedido para o efecto deberan presentar a seguinte
documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra
e Carta de compromiso dos provedores
e Prezos detallados
A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por
disposicion de canteiras, almacen ou similares)
e Relacién detallada dos medios propios con indicacion do seu
custo individualizado ou prezo de venda ao publico
B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion
e Relacion da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
e Relacién detallada da maquinaria
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece
descrito no proxecto técnico
2. Volume de obra:
Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores
anormais ou desproporcionados a relacion existente entre as obras que tefia
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contratadas ou en execucion e 0s medios persoais e materiais que dispon e
determinar como incide esta relacion nos prezos ofertados.

3. Relacion entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracion
responsable da obra en execucion

15.5 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, ddas ou mais empresas empaten na
maior puntuacion tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu persoal
maior numero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co
establecido na Disposicion adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25
de febreiro de 2000 (BOP nim. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicion mais vantaxosa
acreditan ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2
por 100, tera preferencia na adxudicacion do contrato o licitador que dispofia da maior
porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas clausulas 12.1.1.N e
12.1.2.D

15.6 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a
renuncia & adxudicacion do contrato ou & execucion da obra, realizada en calquera fase de
tramitacion do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de
ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion,
c) a adxudicacion, d) antes da formalizacion do contrato, €) a comprobacion do replanteo, f)
0 inicio e execucion das obras, g) a recepcion, etc. faculta & Corporacion a que proceda &
incautacién da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacién polos danos e
prexuizos causados a administracion contratante e demais consecuencias previstas no
TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi
como para a indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben
de forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola
administracion tera as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos
anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acordase a adxudicacion no prazo de 15 dias, contados
desde a apertura das proposiciéns, o contratista tera dereito a retirar a sta proposicién, de
conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no
presente apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao
que se refire o art. 152.3

15.7. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacion o érgano competente da Corporacion concretara a
designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se
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realice mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de
contratacion.

16) Adxudicacion

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacion formule a proposta de adxudicacion requirirase
ao licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias
habiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

a) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas
obrigacions tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao 6rgano de contratacion
para obter de forma directa a acreditacion diso.

b) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia
definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o
imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o
art. 96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de
contratacion sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta
mais vantaxosa, unha vez xustificado o carécter desproporcionado ou
anormal da oferta e en funcidn da documentacion que presente, requiriraselle
de conformidade co art. 96 do TRLCSP que ademais da garantia & que se
refire o paragrafo anterior, preste unha complementaria dun cinco por cento
do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido,
sendo por tanto nisto casos o importe da garantia definitiva o 10 por cento
do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido.
Esta garantia complementaria constituirase separadamente e poderd ser
devolta unha vez se formalice a acta de recepcion.

A administracion podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucion
provenientes de entidades, que estean en situacion de mora fronte & administracion
contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigacions derivadas da
incautacién de anteriores avais ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados
0s importes correspondentes a avais ou seguros de caucién xa executados 30 dias
naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes
efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de caucion debera
informar a entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que
poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for
rexeitado pola administracion.

c) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometeron a dedicar ou adscribir & execucion do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:
Medios persoais:
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A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do
responsable ou responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditandose mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

Poderanse acreditar mediante o0s correspondentes contratos de
adquisicion, arrendamento con ou sen opcion de compra, arrendamento
financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos
onde se concreten as subcontratacions.

De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que 0s
citados medios (que deberan describirse de forma individual indicando
marca, modelo e data de adquisicién) forman parte do inventario da
empresa ou entidade adxudicataria.

Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricién no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que
demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispofiibilidade dos
devanditos medios materiais para a obra obxecto do presente contrato.

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior a importe indicado no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas do contrato (Anexo | do presente prego)
debera presentar toda a documentacion esixida na clausula 12.1.1, de conformidade
co disposto no artigo 146.4 do TRLCSP, excepto a xa presentado na documentacion
simplificada (clausula 12.1.2. do presente prego).

e) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacion de que a
empresa conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que
o licitador retirou a sta oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacion ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.3 O odrgano de Contratacion deberd adxudicar o contrato dentro dos cinco dias
habiles seguintes a recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacion notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no
perfil de contratante.

111.- FORMAL IZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacion do contrato.

a) Se o contrato € susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme o
artigo 40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacion non poderd efectuarse antes de que
transcorran quince dias habiles desde que se remita a notificacion da adxudicacion aos
licitadores e candidatos.
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Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspension da formalizacion do contrato o Organo de contratacion requirira ao
adxudicatario para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados
desde o seguinte a aquel en que recibise a notificacion para a formalizacion.

b) Nos restantes casos, a formalizacion do contrato debera efectuarse non mais tarde dos
quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacion aos
licitadores e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do
prazo indicado, a administracion podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva
do importe da garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacion fose imputable & administracion, indemnizarase ao
contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

V.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacion de replanteo e xustificacion de contratar traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificacion de contratar traballadores desempregados

Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario debera entregar
no Rexistro do 6rgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacién xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se
esixa a dita contratacion conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas
(anexo | do presente prego). O incumprimento desta obrigacion dara lugar & imposicion de
penalidades nos termos da clausula 33 ou a resolucion do contrato por incumprimento de
obrigacion esencial.

18.2.- Comprobacién do replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacién do contrato efectuarase a comprobacion do
replanteo, na data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa
notificacién, a acudir a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co
artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de replanteo, a
slla ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos
establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saude, plan de residuos e relacion
de subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das
obras, 0 contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan
de residuos especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D.
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105/2008) e relacion de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha
realizar, e neste caso, para os efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacién do Plan de seguridade e saude, corresponderalle ao presidente da Corporacion
previo informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion a aprobacion do Plan de residuos
nos casos que proceda.

Atendendo a natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director
podera eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningln caso se dispensard a presentacion de programa de traballo para as obras
plurianuais.

18.4.- Comezo das obras e comunicacion apertura centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacién
debera exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e satde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e
disposicion real dos terreos, a sUa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dard a
autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta que se
redacte, de cuxa autorizacion quedard notificado o contratista polo feito de subscribila, e
empezara a contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma da acta.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e
disposicion real dos terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dard a
autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta que se
redacte, de cuxa autorizacion quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e
empezaré a contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar & sua
costa un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a
administracion provincial cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no
anexo 1.20 “cadro de caracteristicas”. O devandito cartel debera manterse na obra ata que se
devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de
que o cartel permaneza instalado en perfectas condicions.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sta conta.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola sta conta os sinais indicativos de
obras, perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cddigo da
circulacion e normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions
precisas desde o comezo das obras ata a sua total terminacion, sendo persoalmente
responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.
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O adxudicatario deberd acompafar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sta contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da stUa
realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario deberd entregar & administracion en formato
dixital con firma electronica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao
desenvolvemento, execucion e finalizacion das obras nas stas distintas fases. A citada
documentacién poderaa utilizar a administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e
nas condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi
como de conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a
condicion de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no
artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas
condicidns esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar 0s materiais na
obra previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale,
para o correcto cumprimento das condicidns convidas. Se o técnico-director non aceptase 0s
materiais sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as
causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucion
da garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas
que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que 0s
representantes da administracion examinen ou recofiezan, durante a sGa construcion, as
partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e
aqueles nas medicions e certificacions parciais.

21.4.- Demolicién e reconstrucién das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razons para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenard durante o curso da execucion, e
sempre antes da aprobacion da devolucién da garantia definitiva, a demolicion e
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reconstrucion das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as acciéns
precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a
expiracion do prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido ao incumprimento
do contrato por parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten
durante o termo de quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningun dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion e inspeccion das obras.

A direccion e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e
no seu caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei
38/99 do 5 de novembro de ordenacién da edificacion), o cal ditara as instrucions necesarias
ao contratista para a normal e eficaz realizacion daquelas e sinalara o ritmo de execucion
conveniente, mediante as anotacions correspondentes no libro de ordes. No entanto, a
Presidencia da Corporacién podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar as ditas funcidns aos técnicos da Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xenero e conciliacion da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade
social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista deber& observar as disposicions vixentes en materia de igualdade
de xénero e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias
para a sta efectividade.

24) Producion e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producion e xestion de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e
accions de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a
slla maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se
extinguira ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.
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26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estar4 obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, no seu caso, 0s gastos de almacenaxe e deposito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen
que tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a
aprobacion da devolucidn da garantia definitiva.

Cando as obras incltan instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente,
ben a través dunha empresa especializada, 0 mantemento destas ata que finalice o prazo de
garantia establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vird obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de
licitacion en diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 19 do
cadro de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, deberd pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que
pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a
obtencion a licenza de obras ou imposto sobre construcidns, obras e instalacions, se
procede, e 0 aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seradn por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningin para a administracion, a
realizacion daqueles proxectos de instalaciéns e equipos que, no Seu caso Se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacién, aparellos elevadores, climatizacion,
etc.), gque sexan necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da
administracion, asi como a tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas
correspondentes.

29) Control de calidade.

A administracion, a través da Direccion e de acordo co establecido na clausula 12.3.2. do
presente prego, ordenard a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada
pola administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e unidades de obra
que en cada caso resulten pertinentes e 0s gastos que se orixinen seran por conta do
contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucién material da obra e, no
Sseu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o
adxudicatario, conforme ao modelo que se inclde no anexo Il do presente prego. Para estes
efectos a administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente en cada
certificacion de obra.
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A mesma Direccidn fixara o niamero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben
reunir as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral
para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares.

Este control € independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos a execucion da
obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban repetirse
para verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo sera asumido polo
contratista ainda que supere a porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior
ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade
e de acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola
Disposicién final sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo
COs seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacién da certificacion de obra e conformidade da factura:
Unha vez expedida a certificacion de obra, o devandito documento debera presentarse
a entidade contratante acompafiado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao
contratista como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta
obrigacion formal. Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta
dias naturais para que a administracion aprobe a documentacion presentada e dite o
acto de recofiecemento da obrigacion; no entanto, se a documentacion presentada
adoecese dalgun defecto, serd devolta ao contratista para a sGa correccion, non se
iniciara o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no Rexistro
xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, 0
contratista terd a obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas
ante o correspondente rexistro administrativo para os efectos da sUa remision ao
6rgano administrativo ou unidade a quen corresponda a sUa tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego),
incliese a identificacion do 6rgano administrativo con competencias en materia de
contabilidade puablica, asi como a identificacion do o6rgano de Contratacion e do
destinatario, que deberan constar na factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados 0s documentos presentados e recofiecida a
obrigacion de pago, a administracion deberé realizar o pago dentro dos inmediatos trinta
dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso
de que conte coa autorizacion da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu
aboamento ata que non se inclia no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte a
anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terd dereito a
partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar 0s xuros de mora e a indemnizacion
polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola
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que se establecen as Medidas de Loita Contra a Morosidade nas Operaciéns Comerciais e
art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion
contefia algin erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade & certificacidn, expresamente e por escrito a sGa existencia, 0 prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que contivese a
certificacion, computandose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da
expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omision ou esta non se presentase na
entidade contratante, o0 prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se
emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de
entrada de facturas electronicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa
vixente de facturacién permita a suUa presentacion en formato papel, nese caso
presentarase no rexistro de entidade correspondente.

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do
pago fose superior a catro meses, debendo comunicar a administraciébn cun mes de
antelacion tal circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan
derivarse da devandita suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis
meses. (Art. 216.6 do TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP
e nas condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicions.- A direccién facultativa realizard mensualmente e na forma que
estableza o Prego de prescricidns técnicas, a medicion das unidades de obra executadas
durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar a direccion coa
suficiente antelacion, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e
toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribird o
contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisions da administracion sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as mediciéns
das unidades de obra executada a que se refire o0 apartado anterior e 0S prezos
contratados, redactara mensualmente a correspondente relacion valorada & orixe.
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31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacién
valorada e tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que
correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da sua conformidade ou
reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse &s anualidades
previstas sen que nunha unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a
distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de
relacion valorada expedidas pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola
Presidencia ou 6rgano competente da Corporaciéon. En cada unha das certificacions
reterase ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucion material da obra e,
no seu caso, a porcentaxe gque, excedendo deste 1% (expresado con dous decimais),
ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da
certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electronicas
(FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a
sla presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade
correspondente

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, 0s
datos que se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego.

Terdn o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variaciéns que se
produzan na medicidn final e sen supor de ningunha forma aprobacion e recepcion das
obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor
dos materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacién do 6rgano de
contratacion que ter4 por Unico obxecto controlar que se trata dos devanditos
materiais € que se cumpren 0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticién expresa do contratista, acompafiando documentacion
xustificativa da propiedade ou posesién dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares
autorizados para iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucion das
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en
que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de Obra
acomparfiandoo coa relacién valorada.

e) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion
valorada mensual ou noutra independente.
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3. Para os efectos do célculo do valor unitario do material tomarase o resultado de
aplicar o coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no
correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio
industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarao a direccion da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita
unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito
suficiente con cargo & anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No
caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na
relacion valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da
anualidade do exercicio econdémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razon das instalaciéns e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vird determinado pola parte proporcional da amortizacion,
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades,
tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalacions, 0 aboamento non podera superar o0 50 por 100 da
partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacion da obra e
no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que
resten por executar e para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

c) O calculo da cantidade que se ha aboar deberd acompafarse dunha
memoria explicativa dos resultados obtidos.
d) Que o contratista constitia aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste
prego.
2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucién estarase ao
disposto no apartado 31.4.2.
31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalaciéns e
equipos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucion previa do
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta,
de acordo co establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito & cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que
vaian tendo lugar as deducidns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte a
administracion, poderan ceder este conforme a dereito.
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Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte a administracion,
sera requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para
ese efecto, considerarase que a notificacion se produciu cando se consignou mediante
dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro
de Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesion, o mandamento de
pago haberd de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en
cofiecemento da administracion, os mandamentos de pago a nome do contratista
fornecerén efectos liberatorios.

32) Proérrogas.

Se 0 atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e
este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle da unha prorroga do tempo que se lle
sinalou o 6rgano de contratacion podera concedela por un prazo que serd, polo menos, igual
ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucidn do contrato e penalidades administrativas.

O contratista estd obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sla
realizacion, asi como, dos prazos parciais sinalados para a slia execucion sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisard intimacion previa por parte da
administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do
cumprimento do prazo total, a administracion podera optar indistintamente pola resolucion
do contrato ou pola imposicién das penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada
1000 euros do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertaran reducion de prazo de execucién e a demora fose
imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no paragrafo anterior seran as
seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de execucion) Penalidades

Ata un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Ata un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Ata un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Ata un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Ata un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Ata un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou mais 1 por cada 1.000 euros

A administracion terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do
prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o Organo de contratacion estard facultado para proceder a sua resolucién ou
acordar a continuidade da stia execucion con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.
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34.1.- En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica
da modificacion e a aprobacion econdémica do orzamento reformado resultante, no seu caso,
como consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccion da modificacion do proxecto deberd darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro
alleo ao drgano de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non
inferior a tres dias, formule as consideracidns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderalle ao 6rgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s6 poderan introducirse variacions sen necesidade
de previa aprobacion cando estas consistan na alteracion no nimero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do
TRLCSP).

As variacions mencionadas no pardgrafo anterior, respectando en todo caso, o limite
establecido nel iranse incorporando &s relacions valoradas mensuais e poderan ser recollidas
e aboadas nas certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa
necesidade de introducir no proxecto modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP
teran que ser recollidas tales variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar
para facelo & certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducién de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificaciébn do contrato non poderd realizarse co fin de engadir prestaciéns
complementarias as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na sGa documentacion preparatoria, ou
incorporar unha prestacion susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente.
Nestes supostos, debera procederse a unha nova contratacion da prestacion correspondente,
na que poderd aplicarse o réxime establecido para a adxudicacion de contratos
complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b) do
TRLCSP.

Modificacions previstas ha documentacion que rexe a licitacion:
A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato

Modificacions non previstas na documentacion que rexe a licitacion:
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1. As modificaciéns non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se
xustifique suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

e Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que
pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisions padecidos na
redaccion do proxecto ou das especificacions técnicas.

e Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacion por causas
obxectivas que determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en
circunstancias de tipo xeoloxico, hidrico, arqueoldxico, ambiental ou similares,
postas de manifesto con posterioridade a adxudicacion do contrato e que non
fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
acordo cunha boa practica profesional na elaboracion do proxecto ou na
redaccion das especificacions técnicas.

e Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da prestacion
nos termos inicialmente definidos.

e Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a melloren
notoriamente, sempre que a sUa dispofibilidade no mercado, de acordo co estado
da técnica, se producise con posterioridade & adxudicacién do contrato.

e Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais,
urbanisticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade &
adxudicacion do contrato.

2. A modificacién do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non
poderda alterar as condicions esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera limitarse
a introducir as variacions estritamente indispensables para responder & causa
obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as
condicions esenciais de licitacién e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

a. cando a modificacion varie substancialmente a funcion e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

b. cando a modificacion altere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo, tal e
como esa relacién quedou definida polas condicions da adxudicacion.

c. cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicions de
solvencia substancialmente distintas.

d. cando as modificacidns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10

% do prezo de adxudicacién do contrato; no caso de modificacidns sucesivas, 0
conxunto delas non podera superar este limite.

Pagina 36 de 56



g

Praza José Carrera, 1

COIMCELLO ,I)E 15130 Corcubidn (Galiza)
C()R CUBIOH Tf: 981 745 400 Fax: 981 747 100
[ ) correo@corcubion.gal www.corcubion.gal

R

e. en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou
que os licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente
diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducion de unidades de obra non
previstas no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, 0s prezos
aplicables a estas serén fixados pola administracion, previa audiencia do contratista
por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o 6rgano
de contratacion podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que
fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no
prezo de adxudicacion (IVE excluido) Esta garantia deberd constituirse dentro do
prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a notificacion de aprobacion da
modificacion. A non constitucion da garantia dentro de devandito prazo dara lugar a
resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase,
ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucions redactadas pola
Deputacion.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e
condicidns establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo méaximo de 15 dias naturais
contados desde a autorizacion expresa polo 6rgano de contratacién da cesion. A non
constitucion da garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacion parcial das obras sen
obter previamente a autorizacion do 6rgano competente da Corporacién, cos requisitos e
condicions establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as
prestacions parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da
porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion,
establecido no epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase
incumprimento das suas obrigacions contractuais esenciais e en consecuencia dara lugar a
resolucion do contrato con incautacion de garantia e indemnizacion por danos e perdas a
administracion contratante.
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Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condicions
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da
construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei
32/2006, do18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o0 prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicidns establecidas no art. 228 do TRLCSP.

c) Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracién contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados
polo 6rgano de contratacion, poderd comprobar o estrito cumprimento dos pagos que 0S
contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou
subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o
solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no
contrato cando se perfeccione a sla participacion, xunto con aquelas condicions de
subcontratacion ou subministracion de cada un deles que garden unha relacion directa co
prazo de pago. Asi mesmo, deberdn achegar a solicitude do ente publico contratante,
xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestacion dentro
dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacions considéranse condicions
esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo
ordenamento xuridico, permitira a imposicion das penalidades establecidas para a demora
na execucion previstas no presente prego.

36) Recepcidn das obras e certificacién final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a
slia terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como méaximo dentro do mes seguinte a terminacion das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir & recepcion da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacion o representante da administracion remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas,
sobre as que resolvera o 6rgano de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu
director sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo
para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectle, podera
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o 6rgano de contratacion debera
aprobar a certificacion final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta
da liquidacion do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na
clausula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.
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O prazo de garantia ter4 unha duracion dun ano a contar desde a recepcion das obras
excepto nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6
meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservacion das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para
a sua reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Ligquidacion e devolucién da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactard un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedard relevado de toda
responsabilidade, salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos), procedéndose & devolucion ou cancelacién da garantia e & liquidacion, no seu caso,
das obrigacidns pendentes aplicandose ao pago destas Ultimas o disposto no art. 216 do
TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o
director facultativo procedera a ditar as oportunas instrucions ao contratista para a debida
reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara
encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por
ampliacion do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o érgano de
contratacion podera ordenar a sua execucién a outra empresa, correndo a conta do
contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for
suficiente, e se o importe da reparacién excedese do importe da garantia, esixirase o
aboamento dos devanditos gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera
ser financiado integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.

Serén as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e
239.

Serén, asi mesmo, causas de resolucién especificas do presente contrato o incumprimento
das condicions especiais de execucion establecidas nas clausulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do
presente prego.
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40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas
partes quedan sometidas expresamente & lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucion asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial
0 Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de
dereito administrativo e, na sla falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos
deste contrato seran resoltos polo 6rgano de contratacion, cuxos acordos poran fin a via
administrativa e contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao
disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicion, previa interposicion, no seu caso, do
recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera outro recurso
que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP
os interesados poderan interpor o recurso especial en materia de contratacion.
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Praza José Carrera, 1

15130 Corcubidn (Galiza)

Tf: 981 745 400 Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal www.corcubion.gal

ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

MELLORA DO SANEAMENTO E PAVIMENTACION NA AVENIDA DA
MARINA

2. CODIFICACION

A. Clasificaciéon de produtos | ----
por actividades (CPA-2009)

B. Vocabulario comin de 45233252-0

contratos (CPV)

3. ORZAMENTO

A) Obras anuais
Base impofiible
24.793,39
Importe IVE 5.206,61
Total 30.000,00

30.000,00 Euros (IVE ENGADIDO)

4. VALOR ESTIMADO

Base impofiible: 24.793,39

10% (modificacion de proxecto): 0
10% (certificacion final): 0

Total : 24.793,59

ORZAMENTARIA

4.BIS. REGULACION O a) contrato non suxeito a regulacion harmonizada .
HARMONIZADA
5. APLICACION 1532.619.02

6. PRAZO DE EXECUCION

FIXADO NO PROXECTO:

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:
O non aplicable

7. CLASIFICACION ESIXIDA

O Non se esixe

PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

8. CLASIFICACION PARA Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE G 6
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
9. LUGAR DE 1.- Rexistro xeral do concello de Corcubién, con domicilio en praza de Castelao,
PRESENTACION DE 1, 15130 Corcubién
OFERTAS 2.- Oficina de Correos
Comunicacion do envio por medio de oficina de Correos:
Domicilio da entidade contratante praza de José Carrera, 1, Corcubion
N° de FAX da entidade contratante 981747100
Correo electrdnico da entidade contratante correo@corcubion.gal
10. PRAZO DE Tramitacion ordinaria: 26 dias

En horario de Rexistro da administracién convocante e no caso de presentalo por
correos dentro do horario da oficina correspondente.

11. DOCUMENTACION QUE
SE HA PRESENTAR
SEGUNDO O IMPORTE A
QUE SE REFIRE A
CLAUSULA 12.1.1,12.12¢
16.1.e)

O B) Simplificada g 1) Inferior a 1.000.000,00 euros

12. PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

30% do prezo de adxudicacién

13. COMPROMISO DE
CONTRATAR A
TRABALLADORES
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DESEMPREGADOS

14. PERFIL DE
CONTRATANTE

Direccién paxina web: www.corcubion.gal

15. GARANTIA DEFINITIVA

5 % do prezo de adxudicacion IVE excluido.

16. TAXAS DO CONTRATO

1. Formalizacion do contrato: 183,91 €

2. Constitucion da garantia definitiva: 6,13 €

3. Devolucién da fianza: 6,13 €

4. Certificacion de obra: 4% do importe certificado.
5. Acto de recepcion de obra: 91,96 €

17. REVISION DE PREZOS

A) Obras anuais: NON PROCEDE

18. CONTROL DE CALIDADE

Ver clausula 29

19. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACION A CONTA
DO CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: www.corcubion.gal/gl/concello/perfil-do-

contratante

TELEFONO:981745400
CORREO ELECTRONICO: corcubion@corcubion.gal
CARTEL DE OBRA Segundo modelo aprobado pola Deputacién

21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. CONCELLO DE CORCUBION

NIF P1502800D
CODIGO L01150281

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE

CODIGO L01150281

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE CONCELLO DE CORCUBION

CODIGO L01150281

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORACONCELLO DE CORCUBION

CODIGO L01150281

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO

- Perfil do contratante: www.corcubion.gal/gl/concello/perfil-do-contratante
- Rexistro xeral do concello de Corcubidn, en horario de 9 a 14 horas.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D./D?

con domicilio en

rda

nO

teléfono

con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitia) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de

DNI ou NIF N°
e con domicilio en

rda

nO

teléfono

Toma parte no procedemento aberto con multiplicidade de criterios para a adxudicacion

da

execucion das obras comprendidas no proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece 0 seguinte prezo:

A)PrezosenIVE..............o euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+B).ceeviiininennn. EUROS

2°.- Ofrece as seguinte porcentaxes de control de calidade:

A

B.

Gastos control externo de calidade: Comprométese a financiar, ademais do 1%
minimo obrigatorio, o ........ % (expresado con dous decimais) sobre o
orzamento de execucion material da obra, para que a administracion realice o
control externo de calidade, conforme co previsto na clausula 12.3.2 e 29 do
prego, que seré retido pola administracion nas correspondentes certificacions de
obra.

Gastos control interno de calidade: Comprométese a destinar ata un ...... % para
o control interno de calidade que ha realizar a propia empresa.

3°.- Cofiece e acepta cantas obrigaciéns se deriven dos Pregos de clausulas
administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto e
documentacidn técnica que o integra.

4°- Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas
particulares.

5°.- Fai constar que na presente licitacidn (indiquese o que proceda):
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a) Non concorre con empresas vinculadas.

b) Concorre coals seguinte/s empresa/s:
Denominacion
NIF
6°.- Ofrece un prazo de execucion de dias naturais, o cal supon unha
reducion do prazo de execucion de dias naturais (2) respecto do prazo de

execucion que figura no proxecto, e acompafia dentro do presente sobre a
documentacién esixida na clausula 12.3.3. (1)

de de 201 _

O LICITADOR (asinado e rubricado)

(1) Este apartado incluirase na proposta s6 para aqueles contratos nos que
se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do contrato
(ANEXO 1) que este criterio sera obxecto de valoracion.

(2) No caso de que no proxecto o prazo de execucion figure por meses,
entenderase que cada un destes comprende 30 dias naturais
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ANEXO I1l: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1) B. REFERENCIAS TECNICAS CRITERIOS NON
AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA

C. OFERTA ECONOMICA E REFERENCIAS TECNICAS
AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao
disposto na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e cddigo de proxecto
(epigrafe 21 do anexo | do presente prego)
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

FASE |
A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIENTE FORMULAS

a) Plan de control de calidade (clausula 15)

Valorarase de 0 a 9 puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este
proceso de calculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos
que por exceso ou defecto correspondan)

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade especificoe | De 7,01 a 9,00

totalmente adaptado & obra puntos
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade especificoe | De 4,01 a7,00
adaptado & obra puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade xenérico e De 2.01a 4,00 puntos
parcialmente adaptado & obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade insuficiente | De 0,51 a 2,00

puntos
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade non De 0,00 a 0,50
adaptado e incompleto puntos

b) Programa de traballo (clausula 15):

Valorarase de 0 a 13 puntos conforme & seguinte desagregacion (expresado en
dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e totalmente De 9,01 213,00

adaptado & obra puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e adaptado & De 6.01 29,00

obra puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e parcialmente De 3,01a6,00

adaptado puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente De 0,01 a 3,00
puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e incompleto | O puntos

¢) Programa de actuacion ambiental (clausula 15):

Valorarase de 0 a 6 puntos conforme & seguinte desagregacion (expresado en
dous decimais)

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental especifica e adaptada & De 4,01 2 6,00
obra puntos
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental xenérica e parcialmente De 2,00 a 4,00
adaptada puntos
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental insuficiente De 0,01 21,99

puntos
Ofertas que presenten unha actuacién ambiental non adaptada e 0 puntos
incompleta
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d) Esquema do Plan de seguridade e saude (clausula 15): de 0 a 12 puntos

Valdrase de 0 a 12 puntos conforme & seguinte desagregacion (Para este
proceso de célculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos
que por exceso ou defecto correspondan):

Ofertas que presentan un esquema do
plan de seguridade e sadde especifico e
adaptado & obra

De 10,00 a 12,00 puntos

Ofertas que presenten un esquema do
plan de seguridade e saude xenérico e
parcialmente adaptado

De 6,50 a 9,99 puntos

Ofertas que presenten un esquema do
plan de seguridade e saude insuficiente

De 0,01 a 6,49 puntos

Ofertas que presentan un esquema do
plan de seguridade e satde non adaptado
e incompleto

0 puntos

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuaciéon minima de 12,5 puntos na FASE 1 coa
suma da puntuacion correspondente aos criterios de valoracién: plan de control de
calidade, programa de traballo, programa de actuacion ambiental e esquema do plan
de seguridade e saude, non continuaran no proceso selectivo, quedando excluidos da
segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE 11
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

11.1- PORCENTAXE DE CONTROL DE CALIDADE: 10 puntos méximo

PORCENTAXE DE CONTROL
INTERNO DE CALIDADE

Outorgarase a maxima puntuacion (1 punto) a/s
proposicions que oferten a maior porcentaxe e as

Ata 1 punto

(clausula 15)

restantes proposicions puntuaranse
proporcionalmente

PORCENTAXE DE CONTROL
EXTERNO DE CALIDADE
(clausula 15)

Aumento da porcentaxe de control de calidade
externo calculado sobre o orzamento de execucion
material, sen ter en conta 0 1% a que se refiren as
clausulas 12 e 29.

Calcularase aplicando a seguinte formula: 3 X %
incremento de execucion material (expresado en
dous decimais)

Ata 9 puntos
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1.2 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO
SO APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS QUE QUEDE
ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS DO
CONTRATO (ANEXO ).

Proposta de reducion de prazos de execucion (clausula 15 do presente prego):
de 0 a 10 puntos.

Tomaranse en consideracion so as ofertas de reducion de prazo que resulten
debidamente xustificadas.

Puntuacion maxima

Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores maximo e minimo de
reducion de prazos, medidos en dias naturais, que representen as ofertas
consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacion ao prazo de proxecto servira
para fixar proporcionalmente o niUmero natural maximo de puntos que se han
adxudicar por este concepto. Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao
5% correspondera un maximo de 2 puntos; para unha porcentaxe superior ao 5% e
inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e asi sucesivamente, ata un maximo de 10
puntos.

Proceso de puntuacién

A continuacion, calcularase a media aritmética de todas as reduciéns de prazo en
consideracion.

Asignarase 1 punto &s proposicidns que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da
puntuacién méxima adxudicable as que igualen a media aritmética anterior, e un
100% &s que signifiquen a reducion maxima. As ofertas que representen reducions
situadas no intermedio dos 2 tramos asi configurados puntuaraselles
proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de calculo
utilizaranse ] nameros de 2 decimais,
aplicando os 7 redondeos que por exceso
ou defecto correspondan.
Outorgaranse 0 / puntos a aquelas ofertas
de reducion de / prazo que non se
consideraron / debidamente xustificadas.
Nos casos de - proposicion Gnica

0 MEDIA MAXIMZ . -
presentada debidamente xustificada

que non exceda do prazo sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposicions que
signifique diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1
punto.

Para ilustrar este proceso, incorporase o seguinte gréafico:

PUNTOS
MAX.
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80% MAX.

REDUCIONS DE PRAZOS

11. OFERTA ECONOMICA

Oferta Econdmica: De 0 a 40 puntos. De acordo coa formula elaborada pola

Facultade de Matematicas:

1. Notacions

N

P : prezo de licitacion,
n: namero de ofertas,
0,,0,,...,0, : valor das n ofertas,

O,, : media das ofertas presentadas (O,, = EZoi ),
[ ey
B, B,,...,B, : baixas absolutas (B, =P-0, i=1...,n),

B, : baixa absoluta media (B, =EZ B =P-0,),
N5z

b.,b,,...,.b,: baixas porcentuais con respecto a P (b, =%><100 ,i=1...,n),

b__.b . :baixas porcentuais maxima e minima,

max ® ~min *

b, : baixa porcentual media (b, = EZ b = B—F‘)”x100),
[ Ry

V.. - maxima valoracion posible,

W__. : maxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,

W, : valoracion previa da oferta i-ésimaentre 0 e W ., i=1...,n,
V. : valoracion final da oferta i -esimaentre 0 eV, i=1...n

max !

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderia a ofertas
superiores ao prezo de licitacion (e polo tanto non admisibles),
suponse que as baixas b, son iguais ou maiores que cero

. Algoritmo de valoracion de ofertas

Pagina 49 de 56



3. Algoritmo p2.1. Valoracion maxima inicial de acordo coas ofertas
presentadas

D — D

max min

max 100 max *
2.2. Valoracion previa entre 0e W,

Unha puntuacion inicial W, da oferta i -esima calctlase por interpolacion por tramos do
seguinte modo (ver a figura 1):

e Se b <Db, (oferta entre o prezo licitacion —baixa nula- e a oferta media) enton a

. L . W,
sta valoracion é proporcional entre os valores 0 e 0 :

_aw,

max

Wi T AL i
10b_

e Se b >b_ (baixa superior & baixa media) enton a sGa valoracion é proporcional

entre Wi yW
10

max *

W, :h(q _bm)+%_
10(b,,, —b,,) 10

2.3. Valoracion finalentre 0 e vV

En xeral, as puntuacions iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo cando as
ofertas son moi iguais. Polo tanto, as baixas non terian moito peso na adxudicacion dos
contratos ou concursos. Proponse unha alternativa de reescalado das valoraciéns previas
para trasladar as puntuacions ao intervalo [0,V ], sumando a cada valoracion previa

unha cantidade S case- proporcional a baixa:
b

e Seb <20: S= -W ol
max (Vmax max) 20

e Seb_ >20: S=V_ -W

max — max *
A valoracion final das ofertas obtense agora do modo seguinte (figura 1):

V|=VVI+SL’ i=:|,...,n.

max

Notase que a puntuacion maxima V. S0 incumbe se a baixa maxima (b

) € 1gual ou
superior ao 20% (figura 2).

Pagina 50 de 56



g

COINCELLO DE
o I CORCUBIOIT

R

Praza José Carrera, 1

15130 Corcubidn (Galiza)

Tf: 981 745 400 Fax: 981 747 100
correo@corcubion.gal www.corcubion.gal

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacion se ten
b=b,=..=b,=b,=b,, =0 polo que as valoracions anteriores non son validas (se
tefien divisions por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacién
nula (V; =0) . Na practica, esta situacion tamén se produce cando as baixas son todas
moi pequenas ainda que non sexan exactamente cero. Por iso, propofiemos dar unha

puntuacion nula a todas as ofertas sempre que b

<10°.

max —

2.4. Férmula completa para valoracion de ofertas

1.
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Definicion de W, :
bmax B bmin
max 100 max *
Definicion de S :
b

max

. Seb . <20: S= -W .
(Vmax max) 20

max —

e Seb,_>20: S=V_ -W_ .

Valoracion das ofertas cando b, >10°. Para i=1...,n:

. Se b <Db, enton
v <oy o B
10b,, Drnax
. Se b >b, enton
Vi :&(bl _bm)+%+8i.
10(b, . —b.) 10 Dhax

Valoracion das ofertas cando b <10°°:

max —

° Parai=1...,n:V. =0.



i i i i

0 bi bm bj bmax 20
Figura 1: Representacion grafica das puntuacions se b, ., <20.

i ! I i

O bi bm 20 bj bmax
Figura 2: Representacion grafica das puntuacions se b, ., >20.

Pagina 52 de 56



g

Praza José Carrera, 1

COIMCELLO ,I)E 15130 Corcubidn (Galiza)
COR CUBIOH Tf: 981 745 400 Fax: 981 747 100
[ ) correo@corcubion.gal www.corcubion.gal

R

3. Algoritmo para detectar a ofertas temerarias

3.1. Definicion das ofertas temerarias

O artigo 85 do R.D. 1098/2001 do 12 outubro, define as ofertas temerarias do seguinte
modo:

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001)

De acordo co apartado 5 do artigo 85 do RD 1098/2001, “excepcionalmente, e
atendendo ao obxecto do contrato e circunstancias do mercado, o 6rgano de
contratacion podera motivadamente reducir nun terzo no correspondente prego de
clausulas administrativas particulares as porcentaxes establecidas nos apartados
anteriores”.

Nese caso a definicion das ofertas temerarias quedaria como segue:

= NUmero de ofertas: 1. A oferta é temeraria se é inferior ao prezo de licitacion en mais
dun 16,67%, o que equivale a dicir que a sta baixa porcentual é superior a 16,67

= NUmero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta temeraria se € inferior 4 outra en mais
dun 13,33%.

= Numero de ofertas: 3. Serdn ofertas temerarias aquelas que sexan inferiores & media
aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. Con todo,
excluirase para 0 computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior &
media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, considéranse temerarias
todas as ofertas con baixas porcentuais superiores a 16,67.

= NUmero de ofertas: 4 ou mais. Considéranse temerarias aquelas ofertas que sexan
inferiores & media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No
entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun
6,67% desta, calculase unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto
indicado. En todo caso, se 0 nimero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova
media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

3.2. Formula completa para a deteccion de ofertas temerarias

(Apartado 5 do art. 85 do RD 1098/2001)
= n=1:Se b >16,67, entdn a oferta 1 (Unica) é temeraria.

= n=2: Supofiemos que O, >0, . Se O,< 0,8667 <O, enton a oferta 2 é temeraria.
= n=3: Supofiemos que O, >0, > O,. Sexa O, definida como:
o = %(O2 +0;)se 0, >1,0667x0,,

m

0, se0, £1,0667x0,,.
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Para i=12,3,si b >16,67 0 O, <0,9333x0Q;, aoferta i é temeraria.
» N>4: Supofiemos que O, 20, >...2 0, . Si O, >1,06667x0, , sexa | o indice tal
que 1<1<ny
0,20,>..20, >1,0667x0,, O,,<1,0667x0,.

1+1 —

Definimos
LI(O'” +..+0,)se 0, >1,0667x0, el <n-3,
n_

O* B %(On—2+on—l+on)se Ol >1,0667><Om e' > n_3’

0, se0, <1,0667x0,,.

Para i=12,..,n,se O, <0,9333x0Q;, aoferta i étemeraria.

DILIXENCIA: Que se estende para facer constar que a formula podera consultarse na seguinte direccion
de correo electronico: http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS
PARA A EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 F))

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

Xefe de Obra 1
Técnico de seguridade, Técnico grado medio 1
salde e calidade

Maquinista 1
Oficial 1
Pedn 1

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS \ N° UNIDADES OBSERVACIONS
2.1. MAQUINARIA
Dumper 1
Retroexcavadora 1
Camion con Caixa de 1
8 m3
2.2. EQUIPOS
Vibrador formigén ou 1
regra vibrante
Martelo rompedor 1
para aire comprimido
Cortador formigon 1
Pison vibrante 1
2.3. MEDIOS
AUXILIARES
Grupo electrdxeno 1
Compresor de aire 1
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